

Phase 1 Standortauswahl

Projektbewerbung,
Wasseranalyse,
Machbarkeitsstudie

- 6 Monate

Analyse von Standort,
Bedarf, Marktpotenzial und
technischen Voraussetzungen




Phase 2 Operative Vorbereitung

Stakeholder Engagement und
Zusammensetzung des
Wasserkomitees

- 2 Monate

Projektimplementierungs-
planung, Finanzplanung,
Management Training



Gemeinde
Ver-
sammlung

Phase 4 Kick-Off & Trainings

Technische- und
Management-Trainings
für Kioskbetreiber und
Wasserkomitee

+ 1 Monat

Social-Marketing-Plan
und -Maßnahmen



Bau des Wasserkiosk
und technische
Einarbeitung


Geschäfts- und Finanzplan,
Buchführung und Reporting,
Führung des SWEs als
Sozialunternehmen

Phase 3 Aufbau des Wasserkiosks

Vorbereitung
der technischen
Infrastruktur

- 1 Monat

Öffentlichkeitsarbeit,
Einbindung der Gemeinde
und Bewusstseinsbildung



Phase 5 Monitoring & Coaching

So könntest du dein
Unternehmen
weiterentwickeln

+ 5 Monate

Coaching bis der Wasserkiosk
sich nachhaltig selbst trägt,
Monitoring, Reporting



Phase 6 Transfer des Eigentums

Pläne zur zukünftigen
Entwicklung,
feierliche Kioskübergabe

+ 6-12 Monate



Eröffnungs-
zeremonie